

Омская ООО «Универсалстройплюс» выиграла тендер на возведение будущего крытого корта в Нефтеюганске еще в ноябре прошлого года, занизив первоначально заявленную стоимость объекта почти на 30 миллионов рублей: 136 миллионов рублей вместо стартовых 166 миллионов.



Сдать каток по условиям контракта нужно в начале 2015 года, однако власти города уже сейчас уверены – этого не произойдет. Четыре месяца, как подрядчик вышел на объект, но спортивное сооружение пока представлено только в виде огромной песчаной ямы, наполненной водой. Вокруг металлические конструкции, какие-то материалы и ни единой живой души.

Как сообщает ТРК «Юганск», рабочие начали покидать стройку, потому что им два месяца не платили зарплату. Глава администрации Нефтеюганска, приехавший на место оценить масштаб проблемы, назвал ситуацию критической и распорядился подготовить исковое заявление в суд, чтобы расторгнуть с омским подрядчиком контракт. Благо, что деньги на корт до сих пор лежат в муниципальной казне.

Когда новый каток теперь откроет двери неизвестно. Властям города сначала нужно дождаться решения суда, а потом найти другую строительную организацию. Тендеры на выполнение таких работ дело ни одного дня, плюс сами работы изначально было запланированы в срок 20 месяцев.

Источник: [Новости Югры](#)