

В Нефтеюганске строительство детского сада задерживается из-за старых инженерных сетей. Они расположены прямо на том месте, где начали возводить детский сад. Старые канализационные и водопроводные трубы мешают строителям вбивать сваи, поэтому сети было решено заменить новыми и перенести за территорию стройки. Рабочие уже начали копать новые траншеи, а чтобы не отставать от графика, работу организовали в 2 смены. Садик на 320 мест подрядчик планирует сдать в четвёртом квартале этого года.

Вячеслав Арчиков, глава администрации г. Нефтеюганска: «Эти сети строились без учета развития данной территории, это было, может быть, лет 10 назад. И, в итоге, сейчас, с учетом развития данной территории, надо их вынести».

Александр Берещинский, директор подрядной организации: «Сегодня технология уже изучена, есть прокладка. Сегодня можно круглый год все прокладывать. Конечно, в зимних условиях ее тяжело делать, но, тем не менее, если фирма взялась, я понимаю, что за работу взялись, надо выполнять».

Источник: [Югра ТВ](#)